

Auftrag B 43 v.	Zuständig V 5	Region	OC	Schulleit-zahl	Schule	Belegenheit	Anzahl Klassenräume	Programm	Dauer der Aufstellung	Auftrag an SBH	Bemerkungen	Fertigstellungsstermin
7.5.	V 52-6	2			Schule Archenholzstraße	Archenholzstraße 55	1	Absenkung Klassenfrequenzen	mind. 3 Jahre	17.05.2010		31.07.2010
7.5.	V 52-6	2			Schule Fuchsbergredder	Dringsheide 10-12	1	Absenkung Klassenfrequenzen	mind. 3 Jahre	17.05.2010		31.07.2010
7.5.	V 52-6	2			GS Ojendorf	Ojendorfer Höhe 12	4	Stadtteilschule	mind. 3 Jahre	17.05.2010		31.07.2010
7.5.	V 52-3	3			Schule Rothenhäuser Dam	Rothenhäuser Damm 45	1	Primarschule	mind. 3 Jahre	19.05.2010	storniert 25.5.2010	31.07.2010
7.5.	V 52-2	4			Max-Brauer-Schule	Bei der Paul-Gerhardt Kirche 1/3	2	Primarschule	mind. 3 Jahre	19.05.2010	von SBH am 4.5 angemahnt	31.07.2010
7.5.	V 52-2	4			Schule Trenknerweg	Trenknerweg 136	4	Primarschule	mind. 3 Jahre	19.05.2010	von SBH am 4.5 angemahnt	31.07.2010
7.5.	V 52-2	5			Schule Barlsheide	Glückstädter Weg 75	3	Primarschule	1 Jahr	19.05.2010	von SBH am 4.5 angemahnt	
7.5.	V 52-2	5			Schule Am Altonaer Volks	Vorhornweg 2	4	Stadtteilschule	mind. 3 Jahre	19.05.2010	von SBH am 4.5 angemahnt	31.07.2010
7.5.	V 52-2	6			Schule Lehmkuhlenweg	Lehmkuhlenweg 19/21	2	Primarschule	mind. 3 Jahre	19.05.2010	von SBH am 4.5 angemahnt	31.07.2010
7.5.	V 52-2	7			Schule Windmühlenweg	Windmühlenweg 17	2	Primarschule	mind. 3 Jahre	19.05.2010	von SBH am 4.5 angemahnt	31.07.2010
7.5.	V 52-5	8	3		Schule An der Isebek		4	Primarschule			Machbarkeitsstu die am 4.5.beauftragt	
7.5.	V 52-5	8	3		Emilie-Wüstenfeld-Gy		1	sonstiger Zubau			Machbarkeitsstu die beauftragt	
7.5.	V 52-5	12	4		Gelehrtenschule des Joha	Marie-Louisen-Str. 114	2	sonstiger Zubau	mind. 3 Jahre	21.05.2010		31.07.2010
7.5.	V 52-4	14			GS Am Heidberg	Tangstedter Landstraße	1	Stadtteilschule	mind. 3 Jahre	17.05.2010	von SBH am 4.5 angemahnt	31.07.2010
7.5.	V 52-6	15	6		Charlotte-Paulsen-Gy	Neumann-Reichardt- Str. 20	1	sonstiger Zubau	mind. 3 Jahre	21.05.2010		31.07.2010
7.5.	V 52-4	18			GS Bergstedt	Bergstedter Alte Landstraße 12	5	In Zubaumaßnahme Bestand enthalten		17.05.2010	von SBH am 4.5 angemahnt	
7.5.	V 52-4	18			Schule Eulenkrugstraße	Eulenkrugstraße 166	1	Primarschule	mind. 3 Jahre	20.05.2010		31.07.2010
7.5.	V 52-4	19			Schule Nydamer Weg	Nydamer Weg 44	4	Primarschule	mind. 3 Jahre	20.05.2010	von SBH am 4.5 angemahnt	31.07.2010
7.5.	V 52-6	20			GS Kirchwerder	Kirchwerder Hausdeich 341	6	Stadtteilschule	mind. 3 Jahre	17.05.2010	von SBH am 4.5 angemahnt	31.07.2010
7.5.	V 52-3	21			Schule Gumbrechtstraße	Grumbrechtstraße 63	4	Starterschulen	3 Jahre	12.05.2010	am 27.5. Auftrag auf 12 Klassenräume erweitert	31.07.2010
7.5.	V 52-3	21			Schule Weusthoffstraße	Weusthoffstr. 97	2	Starterschulen	3 Jahre	12.05.2010	storniert 25.5.2010	31.07.2010
7.5.	V 52-3	21			Schule Ehestorfer Weg	Ehestorfer Weg 14	4	Stadtteilschule	mind. 3 Jahre	19.05.2010	storniert 25.5.2010	31.07.2010
7.5.	V 52-3	21			Alexander-von-Humboldt-G	Rönneburger Str. 50	4	sonstiger Zubau Modell HH-Süd	mind. 3 Jahre	19.05.2010	storniert 25.5.2010	31.07.2010
7.5.	V 52-3	22			Schule Lange Striepen	Lange Striepen 51	6	Starterschulen	3 Jahre	12.05.2010	Realisierung GWG	31.07.2010
					Summe		69					
04.05. (SBH)	V 52-2	20			Gy Lohbrügge	Binnenfeldredder	12 + 8 Diff	Sonstiger Zubau		04.03.2010		
12.5.per Mail			3		Schule Paul-Sorge-Straße	Paul-Sorge-Str. 133/135	3	sonstiger Zubau	3 Jahre	26.05.2010		31.07.2010
12.5.per Mail			3		Schule Rellinger Straße	Rellinger Straße 13/15	2	Starterschulen	3 Jahre	26.05.2010		31.07.2010